
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

NO.127 

 第二京阪（大阪北）道路は、京都と大阪を結ぶ延長約 28.3km の道路であり、一般国道

１号の慢性的な渋滞の解消を目的とした６車線の自動車専用道路と２～４車線の一般道路か

らなる一般国道１号のバイパスです。 

交野高架橋は、大阪府交野市の青山地区から私部西地区にかけて、延長1507.5m の6＋17+14

径間ＰＣ連続橋である専用部（自動車専用道路部、上下線）、および延長約 1160m の 17＋12

径間ＰＣ連続橋である一般部（一般国道部、上下線）からなる橋梁上部工工事です。 

本橋は閑静な住宅地を縦断しており、１２の道路と１つの鉄道（京阪交野線）を横断して

いることから、工場でプレキャストセグメントを製作し、架設ガーダーを用いて架設するス

パンバイスパン架設工法を採用し、現地作業時間の短縮、工事通行車両総数の低減を図って

います。 

◆一般図 

か た の こ う か き ょ う

交野高架橋  

 断面図   
◆橋梁諸元 

   工 事 名：第二京阪道路交野高架橋（ＰＣ上部工）工事 

   発 注 者：西日本高速道路株式会社 関西支社 

   設 計 者：三井住友建設㈱・㈱ピーエス三菱・オリエンタル白石㈱ＪＶ 

   位  置：大阪府交野市青山～私部西 

   道路規格：専用部：第１種第３級Ｂ規格、一般部：第３種第２級 

   形  式：専用部：PC6 径間連続ﾗｰﾒﾝ箱桁橋 

＋PC(17+14)径間連続箱桁橋(上下線) 

        一般部：PC(17+12)径間連続箱桁橋(上下線) 

   荷  重：Ｂ活荷重 

   橋  長：専用部：1507.5m(上下線)、一般部：1157.7m(上り線)、1164.3m(下り線) 

   総 幅 員：専用部：29.24m(有効幅員 13.66,13.78m）、一般部：7.49m(6.5m） 

   架設工法：ｽﾊﾟﾝﾊﾞｲｽﾊﾟﾝ架設工法（ﾊﾝｶﾞｰ式架設、固定支保工架設他）、場所打ち架設

   ＰＣ鋼材：主鋼材 SWPR7B 19S15.2 EP（ﾃﾞｨﾋﾞﾀﾞｰｸﾞ工法、ﾌﾚｼﾈｰ工法） 

            4S15.2 EP（ﾃﾞｨﾋﾞﾀﾞｰｸﾞ工法）、SWPR19 1S28.6（CCL 工法） 

        横締め SWPR7B 1S15.2（ﾌﾟﾚﾃﾝ、SM 工法、CCL 工法）、1S19.3（SM 工法）

            1S21.8、1S28.6 （CCL 工法） 

   ｾｸﾞﾒﾝﾄ ：総数 3257 個 

 側面図   
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発  行： 三井住友建設（株）土木本部 土木設計部 

連絡先： 東京都中央区佃2 丁目1 番6 号   TEL.03-4582-3063 

ＵＲＬ： http://www.smcon.co.jp 

◆工程表 

◆構造･施工概要 

１）スパンバイスパン工法 

あらかじめ架設した支点セグメントの上に架設ガーダーを設置し、ＰＣ工場からトレーラーで搬入されたセグメント１径間

分をガーダーによって支持し、接着接合、調整目地施工、ＰＣケーブル緊張によって一体化します。 

本工法では主桁となるセグメントを工場で製作し、現地に運搬・架設するので、十分な施工ヤードが確保できない都市内で

の工事に適しており、現地作業時間の短縮、通行車両総数の低減が図れるので、都市内工事で特に問題となる周辺環境に配慮

した工事を行うことができます。 

２）繊維補強コンクリート 

調整目地部および接合床版部には、ビニロンファイバー（写真）を用いた繊維補強コンクリートを 

採用しており、初期ひび割れの低減と引張特性・耐久性の向上が図られています。 

３）ループ継手接合 

本橋の専用部は２つの箱桁の張出し床版をつなげた構造としていますが、セグメント架設は１箱桁ずつ行うので、現地でコ

ンクリートを打設して接合する必要があります。この接合部にダブルループ鉄筋継手を用いることで、接合床版の品質を維持

しつつ、製作性および施工性の向上が図られています。 

 ｾｸﾞﾒﾝﾄ運搬   

 ｾｸﾞﾒﾝﾄ架設状況    架設全景   

 架設ステップ図   

1 

2

3

4 

 ｾｸﾞﾒﾝﾄ仮置き   

片付け工

10

ガーダー架設(東側)

ガーダー架設(中央部)

ガーダー架設(西側)

ガーダー架設(西側)

現場打ち施工(東端側)

項　　目
平成19年

セグメント工場製作

11

平成20年

7 8 9 103 41 2

平成21年

1 2 3 4 5 6 7 10 2 3

平成22年

桁製作工

8 95 6 12

詳細設計・準備工

後ひずみ調整工

専用部
架設工

一般部
架設工

橋面工・付属物工

ガーダー架設(東側)

111 1211 12

ｶﾞｰﾀﾞｰ組立

ｶﾞｰﾀﾞｰ組立

ｶﾞｰﾀﾞｰ組立


