
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NO.138 

生名橋は、愛媛県東北部の瀬戸内海に位置する全国にも希な離島同士の合併に

より誕生した上島町の生活基盤強化や産業活性化を支援するために計画された

上島架橋事業の一つであり、生名島と佐島を結ぶ橋長 515.0m の３径間連続鋼・

コンクリート混合斜張橋です。 

本橋は一般的な斜張橋と比べて、中央径間長が側径間長に対して長いため、径

間長のバランスにより建設コストが増加するのを解消するために鋼・コンクリー

トの混合橋が採用され、この形式では国内第３位の支間長を有しています。 

い き な ば し   

生 名 橋  

◆橋梁諸元 

   工 事 名：離橋整第 70 号の 1 他一般県道岩城弓削線生名橋建設工事 

   発 注 者：愛媛県 

   設 計 者：㈱長大 

   位  置：愛媛県越智郡上島町生名～弓削佐島 

   道路規格：第 3 種第 5 級 

   形  式：3 径間連続鋼・コンクリート混合斜張橋 

   荷  重：B 活荷重 

   橋  長：515.0m（98.0m + 315.0m + 98.0m） 

   総 幅 員：10.8m（有効幅員 7.5m 車道 5.0m＋歩道 2.5m） 

   架設工法：張出し架設工法 

   ＰＣ鋼材： 斜 材：SEEE FUT-H システム（19H～37H） 

         主鋼材：SBPR930/1180 φ32 

            ：SWPR7BL 12S12.7B（SEEE-FUT ｼｽﾃﾑ：内ｹｰﾌﾞﾙ） 

            ：SWPR7BL 19S15.2B（SEEE-FUT ｼｽﾃﾑ：外ｹｰﾌﾞﾙ） 

         横桁横締：SWPR7BL 12S12.7B（SEEE-FUT ｼｽﾃﾑ：内ｹｰﾌﾞﾙ）

         主塔補強鋼材：SBPR930/1180 φ32（ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ） 

 

◆一般図 

 主塔部断面図   

 側面図   

 主桁断面図   

 ＰＣ桁部   

 鋼桁部   

 平面図   
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 発  行： 三井住友建設（株）土木本部 土木設計部 

連絡先：東京都中央区佃2 丁目1 番6 号   TEL.03-4582-3063 

ＵＲＬ： http://www.smcon.co.jp 

◆工程表 

◆構造･施工概要 

１）鋼・コンクリート混合斜張橋 

橋脚位置の条件による中央径間と側径間の比率に伴う建設費増加に対応するため、本橋ではコンクリート桁と鋼桁との混合構造

が採用されております。コンクリート桁を3～4m ブロックで張出し架設した後、中央径間ではさらに1 ブロック30m 程度の鋼桁

を海上クレーンにて架設し、鋼桁の閉合では閉合作業の必要遊間を確保するため桁全体をセットバックさせます。混合斜張橋の

中でも、中央径間のコンクリート桁と鋼桁の両者に斜材を定着させる構造は国内で初めての形式となります。 

２）経済性に優れた主塔構造 

主塔構造は、中空断面のＲＣ構造で、分離定着方式の斜材定着部付近をＰＣ鋼棒で補強する構造が用いられております。この構

造は経済性に優れている一方で施工実績が少ないため、工事着手前に縮小モデルで載荷実験を行い安全性を確認しております。 

３）海上での張出し架設 

本橋は離島間の架橋の上、航路上で張出し架設となるため、資材や機械類の搬入・運搬および架設に大きな制約が生じます。大

型の架設機械を省略できるように、斜材には現場組立型を採用しストランド架設毎に緊張することで架設機械の小型化を図って

います。また、航路上での移動作業車解体を回避するため、専用台車を用いて移動作業車の後退を行いました。 

 基礎施工状況   

 鋼桁閉合状況   

 主塔施工状況   

 主桁張出し架設状況   

 橋脚施工状況   

 斜材架設状況   

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

準 備 工

基 礎 工

橋 脚 工

主 塔 工

柱 頭 部

張 出 し 架 設

側  径  間  部

接 合 桁 工

鋼 桁 工

斜 材 架 設 工

斜材張力調整工

付 属 物 工

仕 上 げ 工

片 付 け

項　　目
平成19年 平成21年 平成22年平成20年


