
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NO.150 

◆一般図 

ぼ だ い じ こ う か き ょ う

菩提寺高架橋 

 側面図   

◆橋梁諸元 

   工 事 名：栗東水口道路菩提寺高架橋上部工事 

   発 注 者：国土交通省近畿地方整備局 

   設 計 者：㈱綜合技術コンサルタント、日本建設コンサルタント㈱、 

東洋技研コンサルタント㈱ 

   位  置：滋賀県湖南市菩提寺地先 

   道路規格：第３種 第１級 

   形  式：東側：ＰＣ３径間連結コンポ橋、ＰＣ３径間連続ラーメン中空床版橋、 

ＰＣ５径間連続中空床版橋 

西側：ＰＣ６,７径間連続ラーメン中空床版橋、ＰＣ３径間連結コンポ橋 

   荷  重：Ｂ活荷重  

   橋  長：東側：352.0m(32.3+40.0+32.3、29.3+30.0+29.3、29.3+3＠32.0＋29.3) 

        西側：475.0m(27.3+4@28.0+27.3、27.8+3@28.5+33.0+24.5+23.8、35.7+41.0+32.6) 

   総 幅 員：東側：9.770～14.200m(有効幅員 8.810～13.310m） 

        西側：10.261～14.200m(有効幅員 9.301～13.310m) 

   架設工法：プレキャスト桁架設工法、固定支保工架設工法 

   ＰＣ鋼材：主方向：SWPR7BL 12S12.7、12S15.2 横桁横締め：SWPR19L 1S21.8 

 平面図   

 標準断面図   

菩提寺高架橋は、慢性的な国道１号の交通混雑の緩和、交通安全の確保、沿

道環境の改善を目的に計画された地域高規格道路である栗東水口道路の一部

で、ＰＣ連続中空床版橋４橋およびＰＣコンポ橋２橋の全６橋からなる全長

８２７ｍのＰＣ橋です。 

工事区間には、平成２０年３月に供用開始された栗東水口道路（一般部）や

県道野洲甲西線、竜王石部線および市道等の供用されている幹線道路があり、

ほぼ全線に渡り現道との近接作業になるとともに、それらの道路を工事の進捗

に応じ、切回し、通行止め等を行いながら工事を進めました。 

 断面図   
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 発  行： 三井住友建設（株）土木本部 土木設計部 

連絡先：東京都中央区佃2 丁目1 番6 号   TEL.03-4582-3063 

ＵＲＬ： http://www.smcon.co.jp 

１） 構造形式の採用 

本高架橋では、コンポ橋が工事起点（東側）・終点（西側）に各１橋合計２橋あり、残りは中空床版橋が採用さ

れています。コンポ橋は交差道路があり、ある程度支間長を確保する区間に用い、中空床版橋はその他の区間に用

いられています。 

２） ＰＣコンポ橋架設 

ＰＣコンポ橋は、西側工区の当初設計では架設桁架設工法が採用されていました。しかし、曲率半径約４００ｍ

横断勾配７％という現場諸条件を考慮した結果、架設桁の設置が困難なことから、クレーン架設工法へ設計変更し

ました。クレーン架設に伴い、交差する現道の交通ルートは、県道野洲甲西線は迂回路の造成、市道については各

方面と協議し昼間連続４日間の通行止めとしました。また、西側工区もクレーン架設とすることで、東西工区を連

続して架設でき、工期の短縮・コスト縮減の効果を得られました。 

３）ＰＣ中空床版橋架設 

   ＰＣ中空床版橋は、くさび式支保工での架設となりますが、ほぼ全線に渡り栗東水口道路と近接しているのと、

東側Ｐ８橋脚部は道路直上での施工となります。従って、第１施工区間である東側ＰＣ５径間Ｐ６～Ｐ１１施工時

はＰ３～Ｐ４間を通す迂回路を造成し、第１施工区間完了後、第２施工区間の東側ＰＣ３径間Ｐ３～Ｐ６施工用の

迂回路を造成して施工を行いました。また、近接する道路横での足場組立作業は、３スパン×２段の枠組足場を地

組し、監視員配置のもとクレーンで大組架設を行いました。 

◆工程表 

◆構造･施工概要 

 床版コンクリート打設    ＰＣ板敷設   

 桁架設    ＰＣ鉄筋組立    桁製作ＰＣ緊張   

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

コンポ橋(A1-P3)

中空床版橋(P3-P6)

中空床版橋(P6-P11)

中空床版橋(P1-P7)

中空床版橋(P7-P14)

コンポ橋(P14-P17)

平成21年 平成22年
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