
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NO.230 

◆一般図 

ち ゃ ー か わ き ょ う

チャー川橋(J-2 工区)  

◆橋梁諸元 

 側面図   

 全体側面図   

工 事 名：南北高速道路建設工事（ベン・ルックーロン・タイン区間）

パッケージ J-2 

発 注 者：ベトナム高速道路公社 

設 計 者：㈱片平エンジニアリング・インターナショナル、 

大日本コンサタント㈱ＪＶ 

位  置：ベトナム・ホーチミン市カンザー地区 

形  式：チャー川橋：リブ付き床版ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋 

     アプローチ部：ＰＣ４～６径間連結スーパーＴ桁橋 

荷  重：HL-93（ベトナム規格 22TCN-272-05） 

橋  長：4,750.0m チャー川橋：312.0m(85.0m+140.0m+85.0m) 

アプローチ部：4,438.0m 

総 幅 員：21.75m(有効幅員 20.0ｍ） 

架設工法：チャー川橋：張出し架設工法、クサビ式固定支保工架設工法

          アプローチ部：門型クレーン架設工法、架設桁架設工法 

ＰＣ鋼材：主方向：12S15.7（QVM 工法、内ケーブル） 

                   SBPR 930/1180 φ32 mm（ＰＣ鋼棒） 

横締め：4S15.7（QVM 工法） 

南北高速道路建設工事（ベン・ルックーロン・タイン区間、総延長 58km）の中間地点に位置する

パッケージ J-2 は、ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋とＰＣ４～６径間連結スーパーＴ桁橋からな

る全長 4.75km の河川橋と高架橋建設工事です。 

河川橋（チャー川橋）は、大型架設作業車による張出し架設部 281.2m と、くさび式支保工による

側径間支保工施工部 30.8m の 312m です。本橋はベトナ 

ム初のコンクリートリブ付き床版構造です。内部のリブ 

付き床版の施工は困難なため、型枠の工夫改善を入念に 

行って作業の省力化を実現しました。 

2017 年 6 月に工事は完成しました。 

 支点部    支間部   

 断面詳細図   

 断面図   
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発  行： 三井住友建設（株）土木本部 土木設計部 

連絡先：東京都中央区佃2 丁目1 番6 号   TEL.03-4582-3063 

ＵＲＬ： http://www.smcon.co.jp 

◆工程表 

◆構造･施工概要 

 基礎工一段切梁作業空間   

 内部側型枠と窓構造    低床大型架設作業車正面   

 柱頭部支保工載荷試験   

 内側上床版ハンチ型枠   

１）基礎工 

・杭は直径 1.5m、杭長 70m～80m の場所打ち杭をアース・ドリル工法で施工 

・φ900mm の鋼管矢板による仮締切りを採用して、一段切梁で作業空間を確保 

・高さ 3.5m のフーチングのマスコン対策は、φ50mm の鉄管を 3 段に張り巡らせた配温式パイプクーリングを実施 

２）柱頭部工 

・ブラケット支保工の載荷重試験を実施（転用材を使用するため） 

・支保工材は安全性と組立速度を上げるために、くさび式支保工（NK サポート）を現地調達して使用 

３）張出し施工（型枠の改善による省力化） 

・大型船舶が往来する河川上での施工のため、航路を確保するために独自の低床型架設作業車を採用 

・内部リブ型枠端部の脱型を容易にするため、端部の一部を分離してその支保工をスライド格納型に工夫 

・内部上床版ハンチ型枠部は、内方へヒンジ構造の折りたたみ式にして作業効率を向上 

・このハンチ枠に接続する内部側枠は、分割型枠とスライド型枠を併用して毎回の高さ調節を容易に工夫 

・更にこの側枠の移動は、上床版の受梁鋼材にレールトロリーを設置して容易に工夫 

・内部側型枠はコンクリート打設のために中間投入窓、外部側型枠は外部振動機を設置 

 (打設後 )  

 (打設前 )   

 張出し架設状況   

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

準 備 工

杭 工 事

仮 締 切 、 掘 削 工

下 部 工

柱 頭 部

張 出 し 架 設

側 径 間 支 保 工 部

解 体 工

橋面 工 ・ 付 属 工 ( 全 線 4.75km)

項 目
2014 2015 2016 2017


