
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO.247 

◆一般図 

い せ は ら こ う か き ょ う  

伊勢原高架橋 

◆橋梁諸元 

本工事は新東名高速道路で新設される、厚木南 IC から伊勢原 JCT（仮称）間

の本線橋を建設しています。 

当区間は 2018 年度の開通を目指して工事を進めており、開通すると東名高速

道路厚木 IC の渋滞緩和が期待されています。 

現場ヤードで製作されたＵ型のプレキャスト桁（U 桁）を架設桁で 

一括架設する「Ｕ桁リフティング架設工法」を採用し、安全性の向上、 

工程短縮に寄与しています。 

   工 事 名：新東名高速道路伊勢原高架橋（ＰＣ上部工）工事 

   発 注 者：中日本高速道路株式会社 

 設 計 者：三井住友建設㈱・ドーピー建設工業㈱ＪＶ 

   位  置：神奈川県伊勢原市石田～見附島 

   路 線 名：新東名高速道路 

道路規格：第１種第２級Ｂ規格（本線暫定時）  

形  式：ＰＣ１４径間連続プレキャストＵ型コンポ橋 

荷  重：Ｂ活荷重 

    橋  長：2@581.0m(14@41.5m) 

    総 幅 員：11.51～11.48m(有効幅員 2@9.5m) 

架設工法：Ｕ桁リフティング架設工法 

ＰＣ鋼材：主方向：SWPR19L 1S21.8（SM 工法、プレグラウト、柱頭部上床版部） 

         SWPR7BL 12S12.7（ディビダーク工法、内ケーブル） 

         ECF ストランド 12S15.2Ep（ディビダーク工法、外ケーブル） 

 平面図   

 側面図   

 断面図   

 最近全景   
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発  行： 三井住友建設（株）土木本部 土木設計部 

連絡先：東京都中央区佃2 丁目1 番6 号   TEL.03-4582-3063 

ＵＲＬ： http://www.smcon.co.jp 

現  場：神奈川県伊勢原市見附島150-1 

         TEL0463-74-5001 

◆工程表 

◆構造･施工概要 

１）Ｕ桁形状の単純化 

  Ｕ型コンポ橋は、Ｕ形断面の桁を架設後に、型枠を兼ねたＰＣ板を敷設して上床版を構築する構造であり、本工事で

はＵ桁を現場ヤードで製作するのでその構造が製作日数に大きな影響を与えます。そこでＵ桁は、隔壁の省略や形 

状・配筋・ＰＣ鋼材配置を統一することで、プレキャストの利点を最大限に発揮して、製作日数の低減を図りました。

２）Ｕ桁の形状変更による施工性の向上 

  本工事のＵ桁は製作時に張出し床版部まで構築する非対称な断面構造としました。これにより、上床版施工時に同部

位の構築に必要であったコンポ桁用ブラケットサポートが不要となり、上部での作業が低減し、安全性の向上にもつ

ながりました。 

３）Ｕ桁リフティング架設工法の採用 

  製作されたＵ桁は、場内運搬の後に架設桁を用いて一括で吊り上げ、所定の位置に移動させる「Ｕ桁リフティング架

設工法」を採用しています。本工法は既に国内外で６橋の施工実績を有する当社の独自技術です。大型重機の移動 

や資材運搬の低減が図られ、施工の合理化に大きく寄与する架設工法です。 

４）地盤改良による品質確保 

  当工事の地盤は地表に近い箇所に N 値が 0 から 10 程度の腐植土が分布していたので、Ｕ桁製作ヤードおよび運搬機

材の基礎部を中層混合改良し、不等沈下によるＵ桁製作の不具合、またクレーン転倒等の災害を防止しました。 

 製作ヤード   鉄筋組立   Ｕ桁取出し  

 Ｕ桁運搬   Ｕ桁架設   ＰＣ板設置状況  

9 10 11 12

床 版 工

3 4 5 6 8

後 片 付 け 工

項　　　　　目

準 備 工

附 属 物 工

リ フ テ ィ ン グ 架 設 工

橋 面 工

Ｕ 桁 製 作 ヤ ー ド 工

支承・沓上ブロック工

詳 細 設 計

平成28年 平成29年

Ｕ桁セグメント製作工

87 8 9 10 5 6 7711 12 1 2

平成30年 平成31年

11 12 1 2 32 3 41 9 10


